

## Planning de déménagement du bâtiment 13

								Avril									
								S17					S18				
Pièce de départ	Equipe	Destination			Observations	Prévalidation Hygiène et sécurité	20	21	22	23	24	27	28	29	30	1	
		Site	Bâtiment	Pièce			L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	
Sous-sol nord	904	CRB	Beaulieu	03	026												
	907/1	CRB	Beaulieu	03	026												
Sous-sol sud	950	GERHM	Villejean	08	112	10 avril											
		GERHM	Villejean	08	114	10 avril											
	952	GERHM	Beaulieu	24	420												
		GERHM	Villejean	08													
	953	GERHM	Beaulieu	24	420												
		GERHM	Villejean	08	113	10 avril											
	954	GERHM	Beaulieu	24	420												
		GERHM	Villejean	08	Pièce azote	10 avril											
	956	GERHM	Beaulieu	13	Animalerie												
		GERHM	Beaulieu	24	420												
	956/1	GERHM	Beaulieu	24	420												
	957	GERHM	Villejean	08	113	10 avril											
	958	GERHM	Villejean	08	114	10 avril											
		GERHM	Villejean	08	113, 131, 114	10 avril											
		GERHM	Beaulieu	03	26												
		GERHM	Villejean	08	110	10 avril											
	960	GERHM	Villejean	08	109	10 avril											
		GERHM	Villejean	08													
	L1	GERHM	Villejean	08	L1	10 avril											
		GERHM	Villejean	08	113 et 131	10 avril											
GERHM		Villejean	08	114	10 avril												
GERHM		Villejean	08	115/1	10 avril												
	03/1	GERHM	Beaulieu	24	423												
	006/1	GERHM	Beaulieu	22	419												
	004	GERHM	Beaulieu	24	423/1												
	005	GERHM	Villejean	08	113	10 avril											
		GERHM	Beaulieu	24	420												
	006	GERHM	Beaulieu	22	419												
	007	GERHM	Beaulieu	22	419												
012	GERHM	Villejean	08	L1	10 avril												

## Planning de déménagement du bâtiment 13

	Pièce de départ	Equipe	Destination			Observations	Prévalidation Hygiène et sécurité	20	21	22	23	24	27	28	29	30	1	
			Site	Bâtiment	Pièce			L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	
RDC sud	014	GERHM	Beaulieu	24	423/1													
		GERHM	Beaulieu	22	419													
	016	GERHM	Beaulieu	24	423													
		GERHM	Beaulieu	24	410/1													
	0C	SPARTE	Beaulieu	29	024													
	017	SPARTE	Beaulieu	32A	104	rouge	08 avril											
	020	SPARTE	Beaulieu	32A	104	rouge	08 avril											
	021	Hip	Beaulieu	32A	104 ou 112	salle rouge ou grise	08 avril											
	027	Hip	Beaulieu	32A	104 ou 112	salle rouge ou grise	08 avril											
	028	Hip	Beaulieu	32A	104 ou 112	salle rouge ou grise	08 avril											
	029	Hip - SPARTE	Beaulieu	32A	104 ou 112	salle rouge ou grise	08 avril											
	029	Hip - SPARTE	Beaulieu	32A	004		09 avril											
	029/1	Hip - SPARTE	Beaulieu	32A	104 ou 112	salle rouge ou grise	08 avril											
	029/1	Hip - SPARTE	Beaulieu	32A	004		09 avril											
	031	SPARTE	Beaulieu	32A	004		09 avril											
	Labo BM	SPARTE	Beaulieu	24	401													
	Laverie	SPARTE	Villejean	08	115		10 avril											
	032/1	SPARTE	Beaulieu	32A	004		09 avril											
	032	SPARTE	Beaulieu	32A	004		09 avril											
	033	SPARTE	Beaulieu	32A	004		09 avril											
033/1	SPARTE	Beaulieu	32A	004		09 avril												
035	SPARTE	Beaulieu	32A	104	rouge	08 avril												
RDC nord	037	RED	Beaulieu	32A	003		09 avril											
	038	RED	Beaulieu	32A	003		09 avril											
	039	RED	Beaulieu	32A	003		09 avril											
	40	RED	Beaulieu	32A	003		09 avril											
	41	RED	Beaulieu	32A	003		09 avril											
	43	RED	Beaulieu	29	024													
	044	Moy. Mutualisés	Beaulieu	27														
	044/1	RED	Beaulieu	29	024													
	45	RED	Beaulieu	32A	003		09 avril											
	045/1	RED	Beaulieu	27	120													
	052	NAO et SPARTE	Beaulieu	32A	104	rouge	08 avril											
	053	RED	Beaulieu	29	024													
		RED	Beaulieu	32A	104	rouge	08 avril											

## Planning de déménagement du bâtiment 13



	Pièce de départ	Equipe	Destination			Observations	Prévalidation Hygiène et sécurité	20	21	22	23	24	27	28	29	30	1
			Site	Bâtiment	Pièce			L	M	M	J	V	L	M	M	J	V
	056	RED	Beaulieu	29	024												
	070	UFR SVE	Beaulieu	02	309		09 avril										
	071	UFR SVE	Beaulieu	02	315		09 avril										
	072	UFR SVE	Beaulieu	02	313/1		09 avril										
	073	UFR SVE	Beaulieu	02	310		09 avril										
	074	UFR SVE	Beaulieu	02	313		09 avril										
1er étage sud	105	DUAL	Beaulieu	29	008		08 avril										
	106	DUAL	Beaulieu	29	008		08 avril										
		DUAL	Beaulieu	29	001		08 avril										
	110	DUAL	Beaulieu	29	002		08 avril										
	112	DUAL	Beaulieu	29	001		08 avril										
	114	DUAL	Beaulieu	29	001		08 avril										
	117	SCANING - PIXEL	Beaulieu	32A	104 ou 112	salle rouge ou grise	08 avril										
	119	SCANING - PIXEL	Beaulieu	32A	104 ou 112	salle rouge ou grise	08 avril										
		SCANING - PIXEL	Beaulieu	003	026												
	120	SCANING - PIXEL	Beaulieu	32A	104 ou 112	salle rouge ou grise	08 avril										
	122	SCANING - PIXEL	Beaulieu	32A	104 ou 112	salle rouge ou grise	08 avril										
	123	Moy. Mutualisés	Beaulieu	27			09 avril										
	127	SCANING - PIXEL	Beaulieu	32A	104 ou 112	salle rouge ou grise	08 avril										
		CRB	Beaulieu	3													
	128	Moy. Mutualisés	Beaulieu	32B	10 ET 11		09 avril										
131	Moy. Mutualisés	Beaulieu	32B	010		09 avril											
	Moy. Mutualisés	Beaulieu	32B	11		09 avril											
132	Moy. Mutualisés	Beaulieu	027			09 avril											
	Moy. Mutualisés	Beaulieu	32B	10 ET 11		09 avril											
132/1	Moy. Mutualisés	Beaulieu	32B	010		09 avril											
	Moy. Mutualisés	Beaulieu	32B	10 ET 11		09 avril											
1er étage nord	133		Beaulieu	32B	09		09 avril										
	137	NAO	Beaulieu	32A	104	rouge	08 avril										
	138	NAO	Beaulieu	32A	104	rouge	08 avril										
		NAO	Beaulieu	029	024												
	146	NAO	Beaulieu	32A	104	rouge	08 avril										
	147	NAO	Beaulieu	32A	104	rouge	08 avril										
170	RED	Beaulieu	029	024													
	170	UFR SVE	Beaulieu	002	314												

## Planning de déménagement du bâtiment 13

	Pièce de départ	Equipe	Destination			Observations	Prévalidation Hygiène et sécurité	20	21	22	23	24	27	28	29	30	1	
			Site	Bâtiment	Pièce			L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	
	173	UFR SVE	Beaulieu	32B	10 ET 11		09 avril											
	173	UFR SVE	Beaulieu	002	310													
2ème étage sud	210	SDM	Villejean	008	221		10 avril											
		SDM	Villejean	008	222		10 avril											
	212	TIPs	Beaulieu	27	105		09 avril											
	213	SDM	Villejean	008	221		10 avril											
		SDM	Villejean	008	222		10 avril											
	214	TIPs	Beaulieu	27	105		09 avril											
	215	TIPs	Beaulieu	27	105		09 avril											
	217	SDM	Villejean	008	221		10 avril											
		SDM	Villejean	008	222		10 avril											
	218/1	SDM	Villejean	008	221		10 avril											
		SDM	Villejean	008	222		10 avril											
	221	BASIC	Beaulieu	27	107		09 avril											
		BASIC	Beaulieu	27	109		09 avril											
		BASIC	Beaulieu	27	116		09 avril											
	222	BASIC	Beaulieu	27	107		09 avril											
		BASIC	Beaulieu	27	109		09 avril											
		BASIC	Beaulieu	27	116		09 avril											
	226	BASIC	Beaulieu	27	107		09 avril											
		BASIC	Beaulieu	27	109		09 avril											
		BASIC	Beaulieu	27	116		09 avril											
BASIC		Beaulieu	27	119		09 avril												
228	SDM	Villejean	008	221		10 avril												
	SDM	Villejean	008	222		10 avril												
229	CRB	Beaulieu	32A	104 ou 112	salle rouge ou grise	08 avril												
	NAO	Beaulieu	32A	104 ou 112	salle rouge ou grise	08 avril												
			Beaulieu	3	26													
229/2			Beaulieu	3	26													
230	SDM	Villejean	008	221		10 avril												
	SDM	Villejean	008	222		10 avril												
3ème étage	236	MATH	Beaulieu	22	312		09 avril											
	236/1	MATH	Beaulieu	22	308		09 avril											
	236/2	MATH	Beaulieu	22	309		09 avril											
	238	Moy. Mutualisés	Villejean	005	RDC													

## Planning de déménagement du bâtiment 13

	Pièce de départ	Equipe	Destination			Observations	Prévalidation Hygiène et sécurité	20	21	22	23	24	27	28	29	30	1
			Site	Bâtiment	Pièce			L	M	M	J	V	L	M	M	J	V
nord	239	Moy. Mutualisés	Beaulieu	029	024												
	240	Moy. Mutualisés	Beaulieu	029	024												
	246	PIXEL	Beaulieu	003	027												
	270	UFR SVE	Beaulieu	02	309												

 période de déménagement, y compris préparation  
 validation Hygiène et sécurité sous réserve de disponibilité des ingénieurs H & S